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Begründung 
 
 

Ziele 
Erarbeitung eines Entwurfs zur Verordnung zum anerkann-
ten  Ausbildungsberuf „Fertigungsmechaniker/in“ gemäß  
§ 5 BBiG und § 90 (3) Nr. 1a BBiG 
 

Aufgabenstellung/Problemstellung 

Die Modernisierung dieser Ausbildungsordnung ist erforder-
lich, um den veränderten Anforderungen der Berufspraxis 
Rechnung zu tragen. Die Ausbildungsinhalte müssen hand-
lungsbezogen und am betrieblichen Arbeits- und Ge-
schäftsprozess orientiert vermittelt werden können. 

Die Anrechnung der Berufsausbildung zur „Fachkraft für 
Metalltechnik“ im Umfang von 2 Jahren wird angestrebt. 
 

Transfer 

Im Anschluss an das Neuordnungsverfahren ist eine Infor-
mationsveranstaltung geplant, um die Praxis bei der Imple-
mentierung zu unterstützen. Weiterhin sollen Informationen 
für das A.WE.B aufbereitet und Umsetzungshilfen und Pra-
xistipps „Ausbildung gestalten“ (evtl. als Online-Version) 
diesen modernisierten Beruf in der Einführung unterstützen. 
 

 
 

Konkretisierung des Vorgehens  
 
 

Methodische Vorgehensweise 
Ausbildungsordnung 
Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 
27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im 
Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbei-
tung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestal-
tungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung über die Ge-
staltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des 
Rahmenlehrplans. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt. 
 
 
 
 

Interne und externe Beratung 
Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit jeweils vier vom DGB und KWB benannten Sachver-
ständigen gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisationen benannt werden. 
 
 
 

Kooperationen 
Sozialparteien, KMK 
 
 
 
 
 
 



Meilensteinplanung/Ausbildungsordnung 
 
Nr. Meilenstein Terminplanung 
-- Weisung ist eingegangen. 30. Januar 2012 

M1 Sachverständige sind benannt. bis Ende März 2012 

M2 Terminabstimmung für die Sachverständigen-
sitzungen ist erfolgt. 

bis Mitte April 2012 

M3 

Sachverständigensitzungen sind durchgeführt 
und protokolliert. 

bis Dezember 2012 
 
Geplanter Termin für die Konstituierende Sitzung: 
Ende April/Anfang Mai 2012 
 
Geplante Termine für übrigen Sitzungen: 
(Zeitraum Mai 2012 bis Oktober 2012) 
1. Mai 2012 (im Anschluss an die konstituierende 
Sitzung) 
2. Juni 2012 
3. September 2012 
4. Oktober 2012 
5. November 2012 

M4 Zeugniserläuterung und Verordnungstext sind 
erarbeitet.  

bis November 2012 

M5 Gemeinsame Sitzung ist vor- und nachbereitet. bis Januar 2013 

M6 Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF 
und die Fachministerien übergeben worden. 

bis Februar 2013 

M7 Durchführung von Informationsveranstaltungen Frühjahr + Sommer 2013 

M8 Anfertigung des Abschlussberichts  bis Dezember 2013 

M9 Ergebnis ist auf AWeB eingestellt. bis Dezember 2013 
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