

Aufbau	Abbau	Ort
	26.04.2010	Landshut (vhs-Gebäude)
26./27.04.2010	14.06.2010	Freiburg
		Transport zum Zwischenlager
09.07.2010	26.07.2010	Regen
		Transport zum Zwischenlager
xx.xx.xxxx	xx.xx.xxxx	Greifswald
04.10.2010	28.10.2010	Nürnberg
29.10.2010		Berlin (HIZ)